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Organiser les équipes (8 personnes)
_|_
Préparer la salle (4 tables/groupe)
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1 backlog produit
_|_

3 mélées (backlog, sprint, debrief)
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paperdscrum

construire une ville en papler
en applicant SCRUM
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A — BackIloo

10 maisons a 1 étage Des arréts de bus

un lotissement de 5 Un jardin public

malsons sans etage Une statue de Doug Engelbart

Un magasin Un pont
Une ecole Un aéroport
Jn hopital

Jne mairie

Une maternelle Une station essence
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Estimation, backlog produit



ces

3 Mmé

Planification 3 mMin
Sprint 7/ min
Revue 5 min

3 MiN NouUs + 2 Min entre vous

http://www.online-stopwatch.com/
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O — Recette

1. On nettoie autour de chaque groupe
2. On range la salle

3. Retour sur I'activité et I'application de
SCRUM
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